



Axe 3 : Communication et sensibilisation

Actions	Échéance	État d'avancement
<p style="text-align: right;"><i>Échéance : Court : 2019-2021 / Moyen : 2021-2023 / Long : 2024-2027</i></p> <p>1. Diffuser le plan d'action et la réalisation des actions et des résultats sur une plateforme web.</p>	Court	
<p>2. Aménager des panneaux de sensibilisation dans le parc de la rivière Grand-Mère.</p>	Moyen	

Légende



Réalisée



En cours



Non débutée



Réalisée en continu



Modifiée ou recadrée



Abandonnée ou en suspens