

Fiche-projet PROJET 7

Gestion optimale du barrage et adaptation au régime hydrique

Axe du projet	Actions potentielles	Statut (amorcé, terminé)
Évaluer	Réaliser une étude hydraulique permettant de cerner les enjeux de la gestion du barrage en égard des aspects de sécurité, d'environnement et de cohabitation des usages.	Phase 1
	Réaliser une étude hydraulique permettant de cerner les problématiques de libre écoulement de l'eau en aval du lac à la Tortue permettant de cerner les enjeux de sécurité et ceux liés à l'environnement.	Phase 1
Sensibiliser	Informers les citoyens des conclusions des études et des enjeux ciblés.	Phase 2
Réglementer/intervenir	Mettre en place une réglementation cohérente avec les recommandations des études, si requis. Réaliser des travaux correcteurs, si requis.	Phase 2
Partenaires et gouvernance pour la mise en œuvre du projet	Développer un partenariat avec les autres partenaires municipaux dans le bassin versant pour l'application des mêmes mesures.	Phase 1
	Suite à la réalisation du projet : assurer le maintien de l'information.	Phase 4